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INFORME FINAL  

 

1. INTRODUCCION 

Los bosques húmedos tropicales son los ecosistemas terrestres más importantes del planeta ya 

que albergan más del 60% del total de las especies de los seres vivos, por lo que son ecosistemas 

megadiversos que presentan beneficios no solo respecto a biodiversidad sino en protección de 

suelos, control de la erosión, regulación del ciclo hídrico, entre otros1. 

En estos bosques existen numerosos pueblos indígenas que viven de acuerdo a los recursos que 

estos les proporcionan, la extracción de recursos naturales es una de las principales actividades 

que efectúan, la cual han realizado de manera sostenible por mucho tiempo, según sus 

tradiciones y modos de vida. Sin embargo, en los últimos tiempos la presión externa ejercida para 

el aprovechamiento de los recursos del bosque ha originado un cambio en la dinámica de muchos 

de estos pueblos, generando situaciones de sobre explotación de los recursos y pobreza.    

El poder generar alternativas que ayuden a un aprovechamiento sostenible de los recursos que 

estos pueblos poseen, mejoraran su calidad de vida y ayudaran a conservar el territorio en el cual 

existen.  

En ese contexto, AIDER ha realizado la consultoria “Apoyo a la implementación de actividades 

productivas sostenibles en las comunidades nativas Nuevo Saposoa, Patria Nueva y Callería, 

Ucayali” propuesta por TNC en el marco de La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía 

Andina - ICAA, la cual es implementada por un consorcio de empresas y organizaciones como: 

Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE); La Coordinadora Indígenas 

de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); Fundación Sobrevivencia Cofán 

(FSC); Instituto del Bien Común (IBC); y Conservation Strategy Fund (CSF). 

Dicha consultoría busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades nativas 

beneficiaras ubicadas en el bosque húmedo tropical del departamento de Ucayali, mediante la 

implementación de actividades económicas productivas sostenibles, realizadas de manera 

organizada. 

Para ese fin, se ha contado con asistencia técnica permanente, lo que ha resultado clave para el 

cumplimiento de los objetivos. Los comuneros, de manera organizada, han adquirido 

conocimientos técnicos en gestión empresarial para un adecuado manejo sus organizaciones; así 

como también, han desarrollado habilidades técnicas para el manejo de paiche y de aguaje. 

Al final de la consultoría, los comuneros de las comunidades nativas de Calleria, Nuevo Saposoa y 

Patria Nueva se han visto inmersos en el desarrollo de los trabajos de comercialización de los 

productos aguaje y paiche hacia el mercado local. Las posibilidades de venta de los productos a 

                                                           
1
 Comité técnico e Intergencial del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América y el Caribe. 2000. 

Conservación y aprovechamiento sustentable de los bosques tropicales húmedos de América Latina y el 
Caribe. 14p. Disponible en: http://www.pnuma.org/forodeministros/12-barbados/bbdt03e-
BosquesTropicalesHumedos.pdf 



 
 

nivel nacional son factibles; sin embargo, se necesita mayor trabajo con los comuneros y las 

instituciones para que apoyen esta actividad.   

En general se puede mencionar que la consultoría llega a su culminación habiendo cumplido con 

el desarrollo de todas las actividades previstas en el plan de trabajo.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el marco de 

la consultoría. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Fortalecer actividades productivas de importancia económica y social en las 

Comunidades Nativas de Patria Nueva, Callería y Nuevo Saposoa, ubicadas en la Región 

Ucayali. 

 

Este objetivo se alcanzará cumpliendo los siguientes resultados: 

 

 Asistencia técnica y acopio de información relevante de las comunidades 

involucradas. 

 Comuneros y comuneras organizados y fortalecidos para el manejo y 

comercialización de sus recursos. 

 Implementar con equipamiento para el manejo de sus recursos. 

 Capacitar a los comuneros y comuneras en manejo de recursos con importancia 

económica y social. 

 Articular la producción al mercado para la comercialización. 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUNCION  A LOS  RESULTADOS ESPERADOS  

 

Las actividades que se dan a conocer corresponden al total del plan de trabajo presentado 

con anterioridad. En cada una de ellas se describe la forma como se ejecutaron y los 

resultados obtenidos. A continuación, se presentan las 29 actividades desarrolladas en la 

consultoría, en función a los resultados esperados: 

 

RESULTADO 1: Asistencia técnica y acopio de información relevante de las 

comunidades involucradas   

Actividad 1.1. Reunión de coordinación con actores involucrados. 

Una de las primeras actividades a realizar fue la identificación de los actores que vienen 

laborando en el sector de la cuenca del Callería, así como también aquellos que vienen 

elaborando planes de trabajo para su posterior ejecución.  

 

De la información recabada se identificaron las siguientes instituciones:  

 



 
 

 Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) 

 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 

 Gobierno Regional de Ucayali-Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente  

 Instituto Del Bien Común (IBC) 

 Field Museum 

 Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) 

 

Se describieron las líneas de acción de cada una de ellas2, observando que algunas estaban 

directamente relacionadas con las actividades propuestas, tales como manejo de cochas y 

vigilancia comunal. 

 

Posteriormente, se realizó la reunión de coordinación entre dichas instituciones a fin de 

establecer sinergias y plantear el realizar actividades conjuntas. Participaron las siguientes 

organizaciones: Organización Regional AIDESEP Ucayali -ORAU,  Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas - SERNANP, Gobierno regional de Ucayali-Gerencia de Recursos 

Naturales y Medio ambiente, Instituto del Bien Común -IBC, Field Museum, y Asociación 

para la Investigación y Desarrollo Integral -AIDER (Anexo 1). 

 

Producto de esta reunión, se logró dar a conocer el proyecto a nivel regional  y se acordó 

mantener una reciprocidad institucional en el caso en que fuera necesario.  

 

Es asi que el Field Museum facilitó material audiovisual que se utilizó para los talleres de 

capacitación, a modo de sensibilización previa al inicio del taller; y AIDER apoyo al Field 

Museun en trabajos relacionados a capacitar a las comunidades en manejo de material 

audiovisual para que ellos mismos puedan registrar información relevante del quehacer 

diarios de su comunidad.  

  

 

Actividad 1.2. Recopilación de información primaria y secundaria. 

Respecto a la recopilación de información, se reunieron datos socio-económicos y ecológicos 

de cada comunidad, además de información sobre experiencias similares en manejo de 

cochas y manejo de aguaje, aspectos de mercado, entre otros. La información recopilada ha 

servido para la elaboración de diversos documentos, tales como:  

 

 Guías de capacitación para fortalecimiento organizacional  

 Guías de capacitación en gestió empresarial  

 Guías técnicas para manejo de paiche y aguaje  

 Planes de Manejo Pesquero  

 Plan de manejo de Aguaje  

 Formatos para recopilación de información socieconómica  

 

                                                           
2
 Anexo 1 



 
 

Cabe señalar que AIDER cuenta con diagnósticos socioeconómicos de las tres 

comunidades, realizados en el año 2011. 

 

Actividad 1.3. Elaboración del Plan de Trabajo. 

 

Para elaborar el Plan de Trabajo de forma participativa, se realizaron talleres del 12 al 14 de 

julio del 2014, en los que participaron comuneros interesados en desarrollar la actividad de 

manejo de cochas y aprovechamiento de aguaje, según fue el caso propuesto. El interés de la 

población se generó gracias a que dichos recursos son consumidos por la población y todos 

los excedentes son vendidos a los mercados de Yarinacocha y Pucallpa.  

 

El plan de trabajo incluyó la planificación anual de todas las actividades a realizar, 

especificando las competencias, tanto de los comuneros en cuanto a conformación de 

grupos y responsabilidades de actividades relacionadas al manejo del recurso, como de 

AIDER en la asistencia técnica. 

Cabe señalar que en los talleres participaron las autoridades de cada comunidad, 

representantes de las organizaciones como ORAU y FECONAU y un representante de TNC, 

teniendo como facilitadores de los talleres a los técnicos de AIDER (Anexo 2). 

 

Actividad 1.4. Selección de áreas a manejar y selección de grupos de trabajo. 

 

Para la selección de las áreas de manejo, se trabajó de manera paralela en los talleres 

realizados para la elaboración del plan de monitoreo participativo en cada comunidad. 

 

Al final del taller las áreas identificadas para ejecutar el consultoría fueron las siguientes: 

 

 Comunidad de Callería  

 Actividad a ejecutar: Manejo de cochas  

 Lugar de trabajo: Plátano cocha y Eva cocha  

 Comunidad de Patria Nueva  

 Actividad a ejecutar: Manejo de aguaje  

 Lugar de trabajo: Área de manejo establecida anteriormente producto de una 

experiencia similar ubicada entre las quebradas Blanco y Negro en una superficie de 

93 ha (4,650 m x 200 m)  

 Comunidad de Nuevo Saposoa  

Actividad a ejecutar: Manejo de cochas  

Lugar de Trabajo: Cocha de Saposoa 

 

Para la realización de las actividades se conformaron grupos de trabajo con los comuneros 

interesados en cada comunidad, los grupos o comités formados fueron los siguientes: 



 
 

 Comunidad Nativa Calleria: Comité denominado Tzonquiro, que agrupa a 13 

comuneros. 

 Comunidad Nativa Patria Nueva: Comité denominado Binón Coshiati que agrupa a 17 

comuneros. 

 Comunidad de Nueva Saposoa: Comité denominado Asociación WAME CAIACAI 

JONIBO “AWACAJ que agrupa 14 comuneros (Anexo 3). 

Actividad 1.5 Elaboración de ficha familiar socio-económica ambiental y de capacidades. 

Se elaboró una ficha familiar con la finalidad de realizar una línea base que permita medir los 

cambios socioeconómicos ambientales ocurridos al final de la consultoría. Se coordinó con 

TNC a fin de definir los datos a considerarse.  

 

La línea base elaborada contiene datos de ingresos, numero de hijos e hijas, actividades 

productivas que realizan, entre otros. 

 

Como la fase de comercialización recién se inicio al termino de la consultoria, no se pudieron 

actualizar las fichas, por lo que aun no se conocen los beneficios producto de los ingresos 

generados por cada grupo o comité. En ese sentido, AIDER se compromete a registrar  esa 

información y reportar los impactos producidos. En el Anexo 4 se presentan las fichas de cada 

comuneros, por comité. 

 

Actividad 1.6 Diseño participativo del Plan de Monitoreo. 

 

Con la finalidad de que los comuneros asuman responsabilidades y puedan monitorear 

adecuadamente las actividades que se debían realizar, se diseñaron planes de monitoreo, 

mediante la ejecución de talleres en cada comunidad. Los planes de monitoreo se 

elaboraron de manera participativa, considerando las principales actividades que se debían 

monitorear. 

Los comuneros asignados para esta tarea, junto al equipo técnico de la consultoría, 

monitorearon el cumplimiento de las actividades programadas en cada etapa de trabajo. Se 

promovío la transparencia y el buen manejo de los recursos para conseguir los objetivos 

planteados.  

Cada comité o grupo conformado cuenta con sus respectivas fichas de monitoreo, las 

mismas que se han ido reportando en cada etapa de la consultoría (Anexo 5). 

 

Actividad 1.7 Monitoreo Participativo Periódico 

El monitoreo de las actividades del proyecto se realizó trimestralmente, de manera conjunta 

entre los comités de cada comunidad y el equipo del proyecto, en base al plan de trabajo 

general aprobado, considerando las metas, entregables y fechas para el seguimiento de la 

consultoría. En total se realizaron cinco monitoreos, que permitieron reportar el porcentaje 

de avance de cada actividad. Ver anexo 6  



 
 

La oficina de monitoreo de AIDER se encargó de realizar el seguimiento de la consultoría, 

permitiendo identificar algunas debilidades en su ejecución y realizar los ajustes necesarios 

por parte del equipo técnico. 

Actividad 1.8 Equipamiento para asistencia técnica. 

El equipo técnico de la consultoría fue provisto de equipos y diversos materiales durante el 

periodo de ejecución. Se les proporcionó una laptop, una cámara fotográfica y materiales de 

escritorio como: libretas de campo, papelotes, plumones, papelería en general, tableros, 

lápices, lapiceros, archivadores, formularios y cuadernos. Los cuales han servido para la 

ejecución de los trabajos de campo y gabinete. Ver anexo 7. 

 

RESULTADO 2 Comuneros y comuneras organizados y fortalecidos para el manejo y 

comercialización de sus recursos 

Actividad 2.1 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional. 

Se cumplió con la ejecución de los 6 talleres programados, dos por cada comunidad, en los 

temas siguientes:  

 Sensibilización organizacional  

 Funciones para el Desarrollo y Liderazgo Organizacional. 

 

La ejecución de los talleres ha servido para que los comuneros retomen el trabajo 

comunitario que, producto de diversos factores como la cercanía a centros urbanos,  falta de 

compromiso de los jóvenes, migración a la ciudad, etc., se estaba perdiendo. 

  

Al final de la consultoría se observa un mayor trabajo en conjunto por parte de las tres 

organizaciones conformadas, gracias al acompañamiento brindado por el equipo técnico. Sin 

embargo, aún es necesaria la presencia de algún técnico que los guie mientras se consolidan 

como grupo. En ese sentido, AIDER asume el compromiso de seguir apoyando con la 

asistencia técnica toda vez que existe una relación directa con la comunidad de Callería por el 

tema de aprovechamiento de madera. Además, la cercanía de AIDER con las otras dos 

comunidades permitirá seguir apoyándolos con la asistencia técnica (Anexo 8). 

 

Actividad 2.2 Capacitación en Gestión Empresarial por grupos de actividades productivas a 

las CCNN Callería, Nuevo Saposoa y Patria Nueva. 

Los 6 talleres de capacitación programados en el tema de Gestión Empresarial se han 

cumplido sin ningún inconveniente. Se programaron 2 talleres por comunidad. El primer 

taller abarco el tema de planeamiento estratégico y el segundo taller abarco los temas de 

Administración- Contabilidad y Comercialización. Estos talleres tuvieron como objetivo que 

los comuneros internalicen conocimientos que les ayude a entender los principios básicos de 

cómo llevar una administración de sus recursos, como registrar los ingresos y egresos, y 

como establecer la comercialización adecuada para conseguir precios justos por los 



 
 

productos que van ofertar. Se elaboraron guías de capacitación en Planeamiento Estratégico; 

Administración-Contabilidad y Comercialización, con la finalidad de realizar un trabajo más 

objetivo de los temas tratar en los talleres(Anexo 9). 

 

Al final de la consultoria cada grupo usaba su libro de egresos e ingresos lo que les permite 

dimensionar cuanto gasto implica la actividad y cuanta es su ganancia. 

 

Actividad 2.3. Elaboración de reglamentos y formalización de los grupos de trabajo. 

 

Mediante la realización de talleres en cada comunidad, se elaboraron los reglamentos 

internos de cada comité de manera participativa. La importancia de los reglamentos radica 

en que van a permitir que los socios trabajen de manera más ordenada, promoviendo un 

respeto al interior de los grupos y el cumplimiento de los artículos aprobados. 

 

Si bien es cierto que los reglamentos ya están elaborados es necesario brindar el 

fortalecimiento necesario para que se cumplan. 

 

Respecto a la formalización de los grupos, cada uno de ellos cuenta con su respectiva 

inscripción en los registros públicos. Esto permitirá que las asociaciones estén preparadas 

formalmente para realizar diversos trabajos en un futuro, ya que el registro de las 

organizaciones es una exigencia de las instituciones públicas y privadas (Anexo 10). 

 

Actividad 2.4 taller de Socialización de la Experiencia a las federaciones indígenas con el 

grupo de trabajo. 

Se ha cumplido con la ejecución de los dos talleres de socialización de experiencias. El 

primero se realizó en el ámbito de trabajo de las comunidades, específicamente en la 

comunidad de Patria Nueva, donde asistieron los socios de las comunidades de Callería y 

Nuevo Saposoa. En esa oportunidad los comuneros mencionaron su agradecimiento a las 

instituciones participantes como TNC y AIDER por haber confiado la ejecución de la 

consultoría en sus comunidades, lo cual de algún modo incidirá en el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

El segundo taller se realizó en la ciudad de Pucallpa, participaron diversas instituciones 

educativas como UNIA, IST Suiza; representantes de organizaciones indígenas, centros de 

investigación, entre otros. Los participantes mostraron interés por la manera en que se llevó 

a cabo el manejo de paiche y brindaron aportes para mejorar dicha actividad. Al final del 

evento se concluyó que este tipo de iniciativas son buenas y que deberían ser replicadas en 

otras comunidades bajo condiciones similares (Anexo 11).  

 

Actividad 2.5 Informe de Asistencia técnica 

 

Se cumplió con presentar los informes de asistencia técnica al 30% (Producto E); 70%  

(Producto F) y 100% (Producto G) respectivamente. En dichos informes se detallan las 



 
 

actividades programadas en los correspondientes periodos. A cada informe se le adjuntó 

documentación de las actividades realizadas, como medio de verificación. (Anexo 12) 

 

La asistencia técnica ha jugado un papel muy importante en la ejecución de la presente 

consultoría, por lo que, considerando que muchas veces es complicado trabajar con 

comunidades indígenas por la diferencia de idioma, se contó con dos técnicos indígenas 

shipibos en el equipo técnico. Ellos fueron una pieza importante para superar este 

inconveniente. Sin embargo, existe una delgada línea entre el trabajo de los técnicos y la 

familiaridad que estos puedan tener con la población, lo que en algunos casos hace que los 

técnicos pierdan autoridad. Por lo que el director del proyecto siempre estuvo atento en que 

esto no ocurriera con frecuencia, a fin de mantener un estatus dentro de la horizontalidad 

que se debe tener con los comuneros participantes. 

Las capacitaciones realizadas por los técnicos del equipo han surtido efecto, pues ahora los 

comuneros se encuentran fortalecidos al interior de sus agrupaciones haciendo que éstas 

sean más sólidas; Además, se encuentran debidamente formalizadas. Ahora, los socios 

comprenden que es necesaria la asociatividad para realizar cualquier tipo de actividad 

productiva. Respecto al tema de gestión empresarial, es necesario seguir apoyándolos en 

temas de comercialización y administración. 

Al inicio de la consultoría, la actividad de manejo de paiche en jaulas tuvo cierta resistencia 

debido a que los comuneros no comprendían como debía desarrollarse, por lo que se 

mostraron reacios en realizar algunas tareas, en especial la construcción de jaulas, ya que 

implicaba el tumbado de árboles y su aserrío para obtención de tablillas y ellos no contaban 

con los equipos y maquinarias necesarios para su realización. Debido a esta situación, la 

actividad demoró mucho más de lo previsto; sin embargo, la constancia puesta de 

manifiesto por los técnicos en motivar a los comuneros revertió tal situación, al punto que 

después ellos solos asumieron la responsabilidad de construir las jaulas. 

La capacitación in situ para la actividad de crianza y manejo de paiche fue clave. La 

experiencia puesta de manifiesto por el Técnico Tomás Chávez, motivó mucho a los 

comuneros de Callería y Nuevo Saposoa para realizar las actividades de alimentación, 

control sanitario, y evaluaciones biométricas; actividades que ahora realizan por sí solos ya 

que han empoderado la manera de cómo realizar tales actividades.  

Para el caso de la actividad de aprovechamiento de aguaje, el principal inconveniente fue la 

distancia que había para llegar al área de manejo, ya que taladores ilegales habían tumbado 

las palmeras en las 50 ha que se encontraban más cercanas. Ante esta situación, el técnico 

encargado convocó a asambleas comunales para que se sea la comunidad la que apoye en la 

construcción de una vía de acceso para que pueda ingresar algún medio de transporte hasta 

el área de aprovechamiento, logrando una activa participación de la comunidad para la 

conclusión de la vía de acceso. 

Por otro lado, la asistencia técnica fue preponderante en el acompañamiento de los 

comuneros en actividades como: trámites ante instancias gubernamentales (PRODUCE, 

DGFFS y SUNARP) para la formalización de los grupos, seguimiento de la aprobación de 

planes de manejo tanto de pesca como de aguaje, así como en la tramitación de permisos 



 
 

para la comercialización de la carne de paiche. Existe todavía temor de los comuneros por 

hacer este tipo de tareas pero se percibe que poco a poco van tomando confianza, debido a 

que los funcionarios los felicitan por los trabajos que vienen realizando en favor de sus 

comunidades. Se espera seguir apoyándolos en estas gestiones, es un compromiso que 

AIDER asumirá después de concluida la consultoría. 

 

En consecuencia, podemos decir que la asistencia técnica prestada por el personal de la 

consultoría, ha sido oportuna en los momentos difíciles, ha fortalecido las capacidades de los 

comuneros y ha respetado los acuerdos que los comuneros han elaborado para su 

organización, orientándolos para la consecución de los objetivos propuestos al inicio de la 

elaboración de los planes de trabajo. 

 

RESULTADO 3: Implementar con equipamiento para el manejo de sus recursos. 

Actividad 3.1 Construcción de módulos de manejo de alevinos 

Esta actividad fue realizada e informada como parte del producto E. Se han construido 2 

módulos de manejo de alevinos, uno en la comunidad de Callería y el otro en la comunidad 

de Nuevo Saposoa. Cada módulo consta de 3 jaulas para la crianza y manejo individuos de 

paiche, cada jaula con capacidad para 50 individuos. El material utilizado para su 

construcción fue madera de la especie Lagarto caspi obtenida de los bosques de las mismas 

comunidades. Este prototipo de jaula ha sido novedoso por los materiales usados y los costos 

reducidos frente a otras alternativas más costosas, por lo que fácilmente pueden ser 

repicados por otras comunidades (Anexo 13). 

Actividad 3.2. Adquisición de materiales y herramientas para el manejo de cochas en las 

CCNN Callería y Nuevo Saposoa. 

Se han adquirido los materiales y herramientas suficientes para el desarrollo de la actividad 

de crianza y manejo de paiche en jaulas flotantes. Para cada comunidad se compraron 

materiales como: tinas, carcales, alimento balanceado, plásticos, balanzas, cajas térmicas, 

cuchillos, ictiómetro, franela, hielo, kit de análisis de agua; y se proveyó del combustible y 

pago de fletes necesarios. Cabe mencionar que en el transcurso de la consultoría se 

adquirieron materiales que no estaban programados o en algunos casos se tuvo que volver a 

comprar nuevamente debido al deterioro del material o equipo (Anexo 14). 

 

Actividad 3.3. Adquisición e implementación de alevinos en las CCNN Callería y Nuevo 

Saposoa. 

Se adquirieron 300 alevinos de proveedores calificados por PRODUCE. Se ha cumplido con la 

entrega de los 150 alevinos para cada comunidad. Los alevinos adquiridos tuvieron un peso 

promedio de 0.837 kg y una longitud de 49 cm( Anexo 15 ).  

 

  



 
 

Actividad 3.4. Adquisición de equipos y materiales para la cosecha del manejo de aguaje 

en la CN Patria Nueva  

 

La actividad de manejo de aguaje fue implementada mediante la adquisición de diversos 

equipos y materiales necesarios para realizar el aprovechamiento sostenible de los frutos. Se 

confeccionaron subidores y entre los materiales se consideraron: cascos, guantes, lentes 

protectores, pintura, soguillas de nylon, flete para transporte de materiales, sacos de 

polietileno, botas, machetes, Kubota, combustible, lubricantes, etc.  

 

Se apoyó con la alimentación de los socios que participaron de la cosecha en el área de 

manejo. Además, se proporcionó el combustible para el transporte de los frutos a la ciudad 

de Pucallpa para la comercialización. Debido al poco uso dado a los diversos materiales, se 

pueden usar en una campaña más (Anexo 16). 

 

Actividad 3.5. Adquisición de equipos de transporte para cada comunidad (Nuevo 

Saposoa, Callería, Patria Nueva) 

 

Se ha cumplido con la adquisición y entrega en cesión de uso de un bote y un motor para 

cada grupo de trabajo. Al respecto, se han tenido reuniones de coordinación para realizar 

una buena administración de estos bienes y prever su reposición una vez haya cumplido su 

vida útil. En el anexo 17 se muestran las actas de cesión de uso. 

RESULTADO 4: Capacitar a los comuneros y comuneras en manejo de recursos con 

importancia económica y social. 

Actividad 4.1. Identificación y diagnóstico biofísico de las cochas en las CCNN Callería y 

Nuevo Saposoa. 

 

Se ha cumplido con realizar el diagnóstico biofísico de los cuerpos de agua donde se 

desarrolla la actividad de crianza y manejo de paiche, obteniendo datos que ayudaron en la 

elaboración de los planes de manejo de ambas comunidades. El diagnóstico se realizó en dos 

épocas diferentes para determinar la variabilidad de la composición íctica, considerando la 

época de vaciante y la época de creciente. En ambas épocas se observa la riqueza y gran 

variabilidad de especies ícticas que aún existen en los cuerpos de agua diagnosticados. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los cuerpos de agua diagnosticados presentan una  

calidad de agua y fauna ictiológica apropiadas para realizar la actividad de crianza y manejo 

de alevinos de paiche así como también otras especies de importancia económica como 

Boquichico, Paco, Acarahuasú y Tucunaré (Ver anexo 18). 

 

 

Actividad 4.2. Elaboración del Plan de Manejo Pesquero de las CCNN Callería y Nuevo 

Saposoa. 

 

Se han elaborado los planes de manejo pesquero para las comunidades de Callería y Nuevo 

Saposoa. Los documentos han sido presentados a PRODUCE para su revisión y aprobación 



 
 

correspondiente. A la fecha, los planes se encuentran en pleno levantamiento de 

observaciones para nuevamente ser presentados a la autoridad competente para su 

aprobación final.  

 

En vista de la prolongación de la aprobación de los documentos presentados, y además 

porque no depende de la presente consultoría, AIDER se hará cargo de la actividad hasta la 

obtención de la aprobación correspondiente (Anexo 19). 

 

 

Actividad 4.3. Capacitación en manejo de cochas en las CCNN Callería y Nuevo Saposoa. 

 

La capacitación se ha realizado bajo la modalidad de capacitación en servicio, en la cual el 

técnico responsable se encargó de capacitar en las diversas técnicas para el manejo del 

paiche tales como; alimentación, evaluaciones biométricas, sanidad, mantenimiento de 

jaulas y conteo de peces. Posteriormente, se realizaron talleres en donde se explicó la 

importancia de las actividades realizadas, analizándo los aspectos buenos detectados así 

como los aspectos débiles identificados durante la capacitación in situ. La estrategia de 

internalización de conocimientos mediante la realización de las actividades por parte de los 

comuneros, ha servido para promover la discusión, mejorar la ejecución de las actividades y 

comprender mejor los conceptos básicos para realizar adecuadamente cada actividad. En el 

anexo 20 se presentan los documentos correspondientes al taller realizado.   

 

Actividad 4.4. Actualización del censo de palmeras en la CN Patria Nueva. 

Se ha concluido con la actualización del censo de palmeras hembras. De los resultados 

obtenidos se puede mencionar que la superficie del área de manejo se ha visto disminuida  

debido a la tala de palmeras y la muerte en pie de algunas de ellas, no conociéndose el 

motivo aún. Actualmente, se cuenta con una superficie de 42.39 ha donde se han 

identificado un total de 260 palmeras hembras. Para el cumplimiento de la actividad, 

previamente se tuvo que capacitar a comuneros en el uso de instrumentos de medición 

como brújula y GPS. Para la ejecución de esta actividad se contó con el apoyo de 

alimentación para el personal y materiales diversos como formatos, pintura, driza, wincha, 

brújula, pistolas de presión, materiales de codificación y plumones (Ver anexo 21). 

 

Actividad 4.5. Elaboración del Plan de Manejo de Aguaje de la CN Patria Nueva. 

 

Se ha concluido con la elaboración del Plan de manejo de aguaje, el cual ya ha sido 

presentado a la DEFFS para su revisión y aprobación correspondiente. Cabe indicar que el 

plan de manejo fue desarrollado antes de que existan los términos de referencia para su 

elaboración. Actualmente, el plan de manejo se encuentra en proceso de adecuación a 

dichos términos de referencia. Por lo tanto, en vista de la demora en la aprobación del plan 

de manejo por la DEFFS, esta actividad será asumida por AIDER hasta su aprobación 

correspondiente. En el anexo 22 se muestra el plan de manejo presentado. 

 



 
 

Actividad 4.6. Capacitación en escalamiento de palmeras, manejo del aguaje en la CN 

Patria Nueva. 

Se ha elaborado una guía para el manejo del aguaje. Asimismo se realizó una nueva 

capacitación en escalamiento de palmeras, toda vez que los comunero que han sido 

capacitados anteriormente ya no mantienen las destrezas adquiridas por el paso del tiempo. 

Por esta razón se capacitaron a personas jóvenes para desarrollar habilidades y destrezas en 

escalamiento de palmeras mediante el uso de subidores. Ver anexo 23. 

  

Actualmente, los comuneros capacitados realizan el aprovechamiento  de manera adecuada 

y aplican los conocimientos adquiridos para extraer el fruto. 

 

RESULTADO 5: Articular la producción al mercado para la comercialización. 

Actividad 5.1. Identificación de potenciales compradores de paiche y aguaje. 

 

Para el desarrollo de esta actividad se realizaron visitas a potenciales compradores a fin de 

recabar la información pertinente. La información obtenida se da a conocer en los informes 

correspondientes.  

 

En el caso del producto paiche, el mercado local identificado demanda la carne en estado 

fresco, sin cabeza y eviscerado; mientras que para el mercado de Lima se necesita enviar el 

producto en filetes.  

 

Para el caso de aguaje el mercado es, por lo general, local y la variedad preferida es el 

denominado Shambo. Los precios varían, de acuerdo al tipo de producto a obtener sea venta 

de frutos o venta de aguajina. En el anexo 24 se dan a conocer los potenciales compradores. 

 

Actividad 5.2.Acompañamiento en la comercialización. 

Previamente se elaboraron documentos del plan de comercialización para ambas actividades 

e informes preliminares de las primeras ventas efectuadas (Anexo 25). 

El personal técnico de la consultoría ha enseñado a los comuneros estrategias de 

negociación, acuerdo previos de precios, manejo de cartera de clientes identificados, 

presentación de los productos, manejo de volúmenes de venta, costeo de ingresos y egresos 

e identificación de cuellos de botella observados durante los trabajos de comercialización.  

Cabe señalar que el equipo técnico ha acompañado a los grupos o comités  en los diferentes 

procesos que implica la comercialización del producto. A la fecha, esta actividad sigue 

ejecutándose con apoyo de TNC. 

 

Cabe señalar, que el inicio las actividades de comercialización de los productos obtenidos del 

manejo de paiche y de aguaje han coincidido con el término del consultoría. 

 

 

 



 
 

4. CAMBIOS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

El inicio de actividades para el manejo de Paiche fue difícil ya que los comuneros no tenian 

experiencia al respecto, era algo novedoso y no tenian idea de como realizarlas. Se tuvieron 

que establecer acuerdos a nivel de asamblea comunal para que la gente asuma 

compromisos y se realizó mucho trabajo de sensibilización. Esto ayudo a generar un mayor 

involucramiento por parte de ellos. 

 

Una de las actividades que mayor resistencia presentó fue la construcción de las jaulas. La 

primer jaula se hizo entre entre el equipo técnico y algunos comuneros. Cuando vieron la 

jaula terminada y se dieron cuenta de que no era difícil constrtuirla y que podían hacerlo, 

empezaron a participar mas y tener un mayor compromiso con la actividad. La confianza 

producida al ver que si es posible, generó la voluntad de trabajar. El cambio de actitud 

permitió que se involucren y comprometan mas con la crianza de los paiches, ya que ahora 

creen que si son capaces de hacerlo. 

 

Antes del proyecto, ellos pescaban los paiches que encontraban en las cochas 

esporádicamente. Con el proyecto empezaron a criarlos y alimentarlo de manera novedosa, 

utilizando alimento balanceado y posteriormente alimento vivo, logrando obtener paiches 

de 10 kilogramos de peso (en el caso de Calleria) en lapso de un año. Estos rendimientos 

concuerdan con los obtenidos en las investigaciones del IIAP respecto a la crianza de esta 

especie, en donde solo utilizaron alimento balanceado. Con la experiencia de la consultoría 

se demostró que es posible que comuneros indígenas realicen una buena crianza de paiche, 

obteniendo buenos resultados, combinando alimento balanceado con alimento vivo, 

aminorando costos y generando trabajo en la comunidad ya que se compraba el alimento a 

otros comuneros, de la misma comunidad, que eran pescadores. 

 

Se provó que el alimento vivo puede dar buenos rendimientos en ganancia de peso y 

crecimiento; sin embargo, el reglamento de ordenamiento pesquero prohíbe alimentar a los 

paiches con alimento vivo. Esta experiencia puede servir para realizar algunos ajustes a la 

norma.  

 

Con respecto al aprovechamiento de aguaje, la población de la comunidad acordó reforestar 

suelos aluviales cercanos a la comunidad para poder realizar un aprovechamiento menos 

costoso y con menor esfuerzo. El hecho de que los comuneros estén interesados y 

dispuestos a reforestar representa un cambio positivo que ayudará al buen manejo de la 

especie.   

 

  



 
 

5. CONCLUSIONES 

 

 Se han logrado cumplir con el 100% de las actividades programadas en la consultoría. Las 

mismas que se han llevado a cabo sin ningún contratiempo, gracias al apoyo brindado 

por los grupos organizados de las tres comunidades y la asistencia técnica permanente 

brindada por parte del personal contratado. 

 

 Se percibe un mayor interés de los comuneros socios en la crianza y manejo de paiche, ya 

que se encuentran con mucha predisposición a realizar los trabajos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos y metas. Los aspectos técnicos han sido internalizados y 

ahora son los mismos comuneros quienes vienen ejecutando labores como alimentación 

de peces, evaluación de crecimiento, control sanitario, mantenimiento de jaulas,  etc.  

 

 Las capacitaciones efectuadas en fortalecimiento organizacional han sido de mucha 

importancia para los socios, las organizaciones están mejorando sus relaciones internas 

lo que facilita que todas las labores técnicas se ejecuten con normalidad. La capacitación 

en gestión empresarial está permitiendo que los socios tomen iniciativas de 

administración de  los bienes del grupo y empiezan a  realizar el registro de los ingresos y 

egresos (contabilidad básica) de la actividad para un adecuado manejo económico. 

 

 Se han iniciado los trabajos de identificación de potenciales compradores de los 

productos paiche y aguaje a nivel local, asimismo se han iniciado conversaciones 

preliminares con compradores de la ciudad de Lima. Esta labor proseguirá durante los 

meses siguientes hasta tener un abanico de  cartera de clientes. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Los temas de fortalecimiento organizacional deben incluir aspectos de valores que 

pueden apoyar un mejor manejo de las organizaciones de la comunidad y autoridades en 

general. 

 

 Realizar el seguimiento al aspecto de manejo económico de los grupos mediante el 

registro de datos de ingresos, egresos, saldo, manejo de personal, manejo de formatos  

para que las organizaciones puedan ir incursionando en el ámbito empresarial de una 

manera sencilla. 

 

 Respecto a la comercialización es recomendable ampliar la cartera de potenciales 

compradores que permita tener una base más amplia para realizar las transacciones de 

ambos productos en niveles de precios justos. 

 

 Concretizar la pasantía hacia el Dorado lo que sin duda abrirá una mayor visión de las 

actividades productivas que se vienen realizando. 



 
 

RESUMEN DE AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE 

Resultado Descripción Indicadores  
% De Avance de 
lo programado 

Logros Alcanzados 

RESULTADO 1: Asistencia técnica y acopio de información relevante de las comunidades involucradas. 

1.1. Reunión de 
coordinadores con 
actores involucrados 

Se realizara una reunión de 
coordinación en la ciudad de 
Pucallpa; con los principales 
actores presentes en el área, 
FECONAU, ORAU y representantes 
de las comunidades seleccionadas, 
para coordinar la ejecución de las 
actividades. 

1 reunión de coordinación 100 

Se logró la convocatoria de 6 
organizaciones para la reunión de 
coordinación, quienes se 
comprometieron a unir sinergias 
para desarrollar  la cuenca del 
Callería. Sin embargo con el paso del 
tiempo se debilitó la propuesta 
debido a la diferencia de fechas y 
objetivos de cada institución 
participante de la reunión. Anexo 1 

1.2.  Recopilación de 
información primaria 

Se recopilará información 
necesaria de las 3 comunidades, 
como datos socio-económicos y 
ecológicos, entre otros; además 
de información experiencias 
similares, manejo de cochas y 
manejo de aguajes, aspectos de 
mercado, entre otros. 

1 informe de recopilación 
de información 

100 

Se cuenta con documentos de los 
planes de vida de las 3 
comunidades, diagnóstico socio 
económico de las comunidades, 
manejo de aguaje, manejo de 
paiche, manejo de cochas, 
fortalecimiento organizacional, los 
que han servido para su revisión y 
ampliar conocimientos del personal 
técnico.  

1.3. Elaboración del 
Plan de Trabajo. 

Incluye un cronograma general de 
actividades que se ejecutarán. Sin 
embargo, una vez aprobada la 
consultoría, se elaborarán 
cronogramas de actividades más 
detallados y por comunidad 
beneficiaria, se realizará un (1) 
taller, en cada comunidad. 

Plan de trabajo general y 3 
planes de trabajo detallado 
por comunidad 

100 

De manera participativa se han 
elaborado un Plan General de 
trabajo a partir de los planes 
elaboradas para cada una de las 
comunidades. Esta herramienta ha 
permitido monitorear el avance de 
los trabajos tanto por parte del 
equipo técnico así como por las 
mismas comunidades. Anexo 2 



 
 

1.4. Selección de áreas 
a aprovechar y manejar 
y grupo de trabajo. 

Se identificarán el potencial 
personal que va a formar parte de 
las actividades productivas, 
teniendo en cuenta el 
conocimiento local, la experiencia 
en las actividades, usos y 
costumbres, participación, 
inclusión y aspectos de género. 
Para la selección de áreas del 
manejo de cochas, se realizará un 
diagnostico biofísico, en caso del 
manejo del aguaje, se trabajara 
con las áreas que AIDER ha 
identificado en estudios 
anteriores. 

.1 Informe de selección de 
área, (cochas y aguaje) 
.Conformación de grupos. 

100 

A través de diagnósticos biofísicos, 
seguridad, y distancia se 
identificaron los cuerpos de agua 
donde se establecieron las jaulas 
flotantes para el manejo de paiche. 
Para el caso de aguaje se estableció 
la misma área de manejo 
identificado por AIDER en el año 
2004 cercano a la quebrada Blanco 
distante a 2 horas de la comunidad 
en peque peque. 
Asimismo dentro de esta actividad 
se han conformado los tres grupos 
de trabajo: Tzonquiro en Callería, 
Binón Coshiati en Patria Nueva y 
AWACAJ en Nuevo Saposoa. Anexo 
3 

1.5. Elaboración de  
ficha familiar socio-
económica, ambiental y 
de capacidades. 

En base a la selección de los 
grupos de trabajo, se elaborarán 
fichas familiares, donde se 
registrarán los principales datos 
del poblador y/o familia 
beneficiada. Para ello se contará 
con la participación y aprobación 
de TNC como institución 
financiera de la consu 
ltoría. Esta ficha será actualizada 
al finalizar la ejecución de la 
consultoría. 

3 file, 1 por cada 
comunidad, conteniendo el 
100% de comuneros 
participantes 

100 

Se ha concluido con la aplicación de 
las fichas a los socios de los tres 
grupos organizados y su 
correspondiente file para la 
obtención de datos 
socioeconómicos ambiental y 
capacidad de los socios que 
conforman los grupos. Al término 
del consultoría y debido a la 
coincidencia de las ventas de los 
productos con el término del 
consultoría no se ha realizado la 
evaluación final para determinar el 
cambio generado por el consultoría 
en la calidad de vida de los 
comuneros participantes del 
consultoría. Anexo 4 

1.6. Diseño 
participativo del Plan 

De forma participativa, se diseñará 
el plan de monitoreo para la 

2 documentos de Plan de 
Monitoreo 

100 
De manera participativa se han 
concluido con la elaboración de los 



 
 

de Monitoreo gestión de sus actividades, para 
que sean ellos mismos quienes 
realicen el registro y control de 
todas las etapas que implica el 
desarrollo de sus actividades 
productivas, esto con la finalidad 
de generar capacidades y 
garantizar que, al concluir la 
consultoría, podrán continuar 
registrando y monitoreando las 
actividades de producción y 
comercialización. 

planes de monitoreo uno para cada 
actividad para las tres comunidades. 
Con ello se ha registrado el avance 
de las principales actividades 
propuestas. Al final del consultoría 
se han evidenciado el cumplimiento 
de las actividades propuestas. 
Anexo 5 

1.7. Monitoreo 
participativo periódico. 

El equipo de consultoría, realizara 
participativamente con las 
personas asignadas de los grupos 
de trabajo el monitoreo de sus 
actividades; de forma mensual. 
AIDER cuenta con el área de 
planificación, monitoreo y 
evaluación, quien realizará el 
monitoreo al cumplimiento de las 
actividades y resultados de la 
presente consultoría, de forma 
trimestral. 

5 informe de Monitoreo  100 

Se han cumplido con realizar los 5 
monitoreos por parte de AIDER al 
consultoría a través de su área de 
monitoreo en periodos trimestrales. 
Esta actividad ha permitido 
identificar oportunamente 
debilidades en la ejecución del 
consultoría y su inmediata atención 
por parte del personal técnico para 
superar los inconvenientes. Anexo 6 

1.8. Equipamiento para 
la Asistencia Técnica. 

La asistencia técnica, tendrá a 
disposición equipos, materiales e 
insumos. Estos equipos y 
materiales estarán dedicados al 
100% en la ejecución de la 
consultoría. Una vez concluida la 
intervención, AIDER mantendrá la 
administración de estos equipos, y 
estarán a disposición de los 
beneficiarios, en el momento que 
lo requieran. 

1 registro de compra de 
materiales para la 
asistencia técnica. 

100 

El equipo técnico del consultoría ha 
sido implementado con los 
materiales suficientes programados 
en el presupuesto. Con ello se ha 
facilitado que el personal cumpla 
con los trabajos encomendados de 
manera diligente. Anexo 7 



 
 

RESULTADO 2: Comuneros y comuneras organizados y fortalecidos para el manejo y comercialización de sus recursos. 

2.1. Capacitación en 
Fortalecimiento 
Organizacional en las 
CCNN Callería, Nuevo 
Saposoa y Patria 
Nueva. 

Se contratará un consultor, para la 
elaboración de módulos de 
capacitación en los temas de: a) 
Sensibilización organizacional, b) 
Roles de líderes dirigentes en el 
desarrollo comunal, y c) Funciones 
para desarrollo comunal. El equipo 
de AIDER, realizara 6 talleres en 
total, 2 talleres por comunidad, en 
el primer taller se desarrollara el 
tema a), y en el segundo taller, el 
tema b y c. Durante la ejecución 
de los talleres modulares, se 
distribuirá material didáctico a los 
participantes. 

.6 talleres 

.2 informes de taller 

.100 % de comuneros 
participantes aplican 
conocimiento adquiridos3 
talleres  
 

100 

Se cuenta con módulos de 
capacitación de los temas tratados 
que puede ser usado en la 
capacitación de otras comunidades 
en los referidos temas. Con este 
material se cumplió con capacitar a 
los tres grupos quienes han 
mejorado sus capacidades 
organizaciones lo cual se evidencia 
al término del consultoría por el 
trabajo que vienen realizando en el 
cumplimiento de los objetivos 
trazados por cada grupo. Anexo 8 

2.2. Capacitación en 
Gestión Empresarial 
por grupos de 
actividades 
productivas, a las CCNN 
Callería, Nuevo 
Saposoa y Patria 
Nueva. 

En base a talleres teórico-
prácticos, para el manejo de 
herramientas básicas de la 
planificación estratégica, 
administración-contabilidad y 
comercialización, en cada 
comunidad se realizarán 2 talleres 
para que los comuneros miembros 
de los grupos organizados 
desarrollen capacidades 
gerenciales para ser buenos 
negociadores, planificadores y 
administradores. 

.6 talleres, 2 por 
comunidad. 
.100 % de comuneros 
participantes aplican 
conocimiento adquiridos. 

100 

Se elaborado guía de capacitación 
en temas referidos a 
administración-contabilidad y 
comercialización. El logro de los 
grupos es que cuentan con un 
cuaderno de registro de los ingresos 
y egresos que genera su actividad lo 
que les permite un mayor control 
con transparencia evitando malos 
entendidos Anexo 9 

 

2.3. Elaboración de 
reglamentos y 
Formalización de los 
grupos de trabajo. 

Se elaborará un reglamento por 
cada grupo, será elaborado de 
forma participativa y se informará 
en asamblea para su aprobación. 
También se realizarán los trámites 
para su reconocimiento ante los 

.3 reglamento  

.3 grupo comunal formado 
y reconocido. 

100 

 
Cada grupo organizado cuenta con 
su respectivo reglamento interno de 
trabajo lo cual se aplica en las 
reuniones que sostienen para un 
mejor orden . Por otro lado la 



 
 

registros públicos; cada grupo 
organizado tendrá un cuaderno de 
Acta Oficial que tendrá 
independencia dentro de la 
comunidad. La formalización de 
cada grupo se realizara 
participativamente con el 
representante del grupo y el jefe 
de la comunidad. Además, en esta 
reglamentación, se establecerá el 
tipo de pago y/o beneficio que 
entregará el grupo de trabajo a la 
comunidad. 

formalización de los grupos ante 
SUNARP ha permitido darle solidez a 
su organización a diferencia de otras 
organizaciones y asimismo garantiza 
su permanencia en el tiempo. 
Además en un posible crecimiento 
de la organización su formalidad le 
abrirá puertas para la 
comercialización de sus productos. 
Anexo 10 

2.4. Taller de 
Socialización de la 
Experiencia a las 
federaciones indígenas 
con el grupo de 
trabajo. 

Se realizará un (04) taller, 1 en 
Pucallpa y 1 en cada comunidad al 
final de la consultoría, con el 
objetivo de dar a conocer los 
resultados de la ejecución de la 
consultoría y su posible réplica en 
otras comunidades que tienen 
productos potenciales en el me 

1 informe de taller en 
Pucallpa 
.1 informe de taller en 
campo (1 taller por 
comunidad) 

100 

Se ha logrado que diversas 
instituciones invitados al evento 
conozcan los logros obtenidos con el 
consultoría y se reciban aportes que 
pueden mejorar las actividades 
ejecutadas. Además la presentación 
de los resultados obtenidos a los 
socios de los tres grupos ha 
permitido que sean ellos mismos los 
evaluadores del consultoría y su 
conformidad de lo logrado. Anexo 
11 

2.5 Asistencia técnica 
permanente. 

Para la ejecución de las 
actividades, se contará con cinco 
(5) profesionales: un (1) 
coordinador, tres (3) Técnicos 
forestales (de preferencia 
shipibo), y un (1) administrador; 
con ello se garantiza la ejecución 
de las actividades (parte técnica) y 
las adquisiciones y rendiciones de 
la consultoría (parte económica) 

.3 Informes de asistencia 
técnica (30%, 70% y 100% 
de avance) 

100 

El personal técnico asignado al 
consultoría ha cumplido con los 
objetivos planteados al inicio de la 
consultoría. Los informes generados 
han permitido conocer a la 
financiera el avance de la 
consultoría en sus determinados 
periodos planteados. Anexo 12 



 
 

RESULTADO 3: Implementar, con equipamiento, para el manejo de sus recursos.   

3.1. Construcción de 
módulos de manejo de 
alevinos. 

Se construirán 2 módulos de jaulas 
constituido por 3 jaulas cada una 
de madera con flotadores 
destinados para la crianza y 
manejo de alevinos de paiche 
hasta su comercialización. 

2 Módulos construidos 100 

El prototipo de las jaulas construidas 
ha sido una novedad por el tipo de 
materiales usados y su bajo costo 
frente a otras alternativas más 
costosas lo que se considera 
accesible para otras comunidades 
que quieran incursionar en el 
manejo de paiche en jaulas 
flotantes. Anexo 13 

3.2. Adquisición de 
materiales y 
herramientas para el 
manejo de cocha en las 
CCNN Callería y Nuevo 
Saposoa. 

Se adquirirán los materiales, 
equipos y herramientas suficientes 
para la producción y cosecha. 

1 registro de compras de 
los materiales adquiridos 

100 

El consultoría ha cumplido con la 
compra de los materiales y 
herramientas a ser usados durante 
la ejecución de la actividad. Esto 
permite contar con datos reales 
para elaboración de planes de 
negocio. Anexo 14 

3.3. Adquisición e 
implementación de 
alevinos en las CCNN 
Callería y Nuevo 
Saposoa. 

Se adquirirán alevinos de paiche  
destinados para la crianza y 
manejo en jaulas para su posterior 
comercialización en el mercado 
local. 

1 compra de alevinos de 
paiche 

100 

Se ha aprendido a respetar la 
legislación vigente para la especie 
paiche que por falta de difusión de 
las restricciones legales por parte de 
los entes competentes, se incurran 
en faltas subsanables. Anexo 15 

3.4. Adquisición de 
equipos y materiales 
para la cosecha del 
manejo de aguaje en la 
CN Patria Nueva. 

Se adquirirán materiales, equipos 
y herramientas suficientes para la 
producción y cosecha de aguaje 
durante el periodo de cosecha. En 
algunos casos debido al deterioro 
de algunos materiales  como 
guantes, lentes, pretinas se 
realizaran hasta dos compras 
dependiendo del deterioro de las 
mismas. 

1 registro de compra de 
materiales, insumos, 
equipos incluye 
comprobantes de pago. 

100 

Se ha cumplido con la compra de los 
materiales y equipos suficientes 
para desarrollar la actividad de 
manera sostenible. Los materiales 
pueden ser usados hasta en 2 
campañas de aprovechamiento de 
los frutos, por lo que el grupo ya no 
tendría que realizar inversión 
significativa. Anexo 16 



 
 

Actividad 3.5. 
Adquisición de equipos 
de transporte para 
cada comunidad 
(Nuevo Saposoa, 
Callería, Patria Nueva) 

Para poder transportar el 
producto obtenido de las 
comunidades (peces y frutos de 
aguaje), se adquirirá un  bote de 
madera de 2 x 10 x 2 m, de 
capacidad de 2 tn, además de un 
motor peque peque de 13 hp de 
capacidad y cola. Este medio de 
transporte es para cada 
comunidad. 

3 registros de compra (1 
bote de 2 toneladas con 
motor 13 hp. Por cada 
comunidad) incluye 
comprobante de pago 

100 

Se han adquirido 3 botes de madera 
con sus respectivos motores peque 
peque y se han entregado a las 
comunidades en cesión de uso. Al 
término del consultoría y de 
acuerdo al contrato serán donados 
de manera definitiva a los grupos 
beneficiarios. Anexo 17 

RESULTADO 4: Capacitar a los comuneros y comuneras en manejo de recursos con importancia económica y social.   

4.1. Identificación y 
diagnóstico biofísico de 
las cochas en las CCNN 
Callería y Nuevo 
Saposoa. 

Con el objetivo de conocer el 
estado actual de las cochas, se 
realizará el diagnóstico biofísico, 
donde se detallarán las 
características del área, sus 
principales atributos naturales y 
potencialidades. 

1 informe de identificación 
y diagnóstico biofísico de 2 
comunidades. 

100 

Se cuenta con un informe de los 
resultados obtenidos en el 
diagnóstico biofísico de los cuerpos 
de agua para el manejo de paiche 
pertenecientes a las comunidades 
de Callería y Nuevo Saposoa 
correspondiente a la época de 
vaciante y época de mayor caudal. 
Los datos obtenidos han servido 
para la elaboración de los 
respectivos planes de manejo de 
cochas presentados PRODUCE. 
Anexo 18 

Actividad 4.2. 
Elaboración del Plan de 
Manejo Pesquero de 
las CCNN Callería y 
Nuevo Saposoa. 

Para elaborar el Plan, la primera 
actividad es identificar, a través de 
un diagnóstico biofísico, las cochas 
y, posteriormente, elaborar una 
estructura para el Plan de Manejo, 
donde se describirán las 
principales características del 
área. Posteriormente, se hará la 
presentación de este plan ante la 
autoridad  respetiva para su 

02 planes de manejo 
pesquero 

100 

A través de una consultoría se han 
elaborado los planes de manejo 
pesquero para Callería y Nuevo 
Saposoa y se han presentado a 
PRODUCE para su revisión y 
aprobación. Actualmente el 
consultor se encuentra abocado al 
levantamiento de las observaciones 
realizadas al documento. Anexo 19 



 
 

revisión y aprobación. 

Actividad 4.3. 
Capacitación en 
manejo de cochas en 
las CCNN Callería y 
Nuevo Saposoa. 

Se contará con una consultoría 
para la elaboración de una guía de 
manejo de cochas, que servirá 
para la ejecución de 1 taller por 
comunidad; adicionalmente el 
equipo del consultoría realizara 2 
talleres prácticos por comunidad. 
 

01 guía 
02 talleres de capacitación  

100 

Se ha preparado una guía de manejo 
y crianza de paiche en jaulas 
flotantes dirigido a comuneros, el 
cual servirá para realizar la réplica 
en otras comunidades de manera 
más objetiva. 
Por otro lado los talleres de 
capacitación han servido para 
afianzar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la 
capacitación in situ. Ahora los 
comuneros dedicados a esta 
actividad conocen y aplican los 
conocimientos en dosis de 
alimentación, evaluaciones 
biométricas, control de sanidad 
principalmente Anexo 20 

4.4. Actualización del 
censo de Palmeras en 
la CN Patria Nueva. 

En el año 2004, se ejecutó un 
consultoría de similares 
características, en donde se había 
establecido un área de 100 ha 
para la producción de aguaje. Es 
en ésta área donde se hará un 
nuevo censo para determinar el 
potencial actual a aprovechar, se 
contará con la participación de los 
beneficiados en la ejecución del 
censo 

1 Informe de censo 100 

Se cuenta con un área de 43.39 ha 
censado al 100% con un total de 260 
palmeras hembras los cuales 
proveerán de frutos de forma 
sostenible para la comercialización y  
generando ingresos al grupo de 
Binón Coshiati. Anexo 21 

Actividad 4.5. 
Elaboración del Plan de 
Manejo de Aguaje de la 
CN Patria Nueva. 
 

Con los datos obtenidos en 
campo, se elaborará una 
estructura de Plan de Manejo para 
esta especie. Este documento será 
presentado a la institución 
encargada para su revisión y 

01 plan de manejo de 
aguaje 

100 

Se tiene presentado  a la DGFFS el 
Plan de manejo de aguaje para la 
comunidad de Patria Nueva. Este 
plan se encuentra en proceso de 
adecuación a los términos de 
referencia aprobados por la 



 
 

aprobación. 
 

autoridad competente. Anexo 22 

4.6. Capacitación en 
escalamiento de 
palmeras, manejo del 
aguaje en la CN Patria 
Nueva. 

Se contará con una consultoría 
para la elaboración de un 
documento guía, las 
capacitaciones serán ejecutadas 
por el coordinador del equipo de 
AIDER y el técnico encargado. Se 
realizará un (01) taller práctico en 
la comunidad y reforzamiento 
permanente por parte del técnico. 

.1 guía para el manejo de 
aguaje 
.1 Informe de taller 

100 

Se cuenta con 4 comuneros jóvenes 
que han desarrollado habilidades y 
destrezas para el escalamiento de 
las palmeras lo cual promoverá un 
aprovechamiento sostenible del 
recurso. La guía de capacitación 
elaborada puede ser usada en otras 
comunidades. Anexo 23 

RESULTADO 5: Articular la producción al mercado, para la comercialización. 

Actividad 5.1. 
Identificación de 
potenciales 
compradores de aguaje 
y Paiche. 

Se identificará a los principales 
compradores de frutos de aguaje y 
de paiche, para ello se 
establecerán convenios y acuerdos 
previos de compra entre el 
productor y comprador 
 
De igual manera, para la 
comercialización de pescado, se 
identificarán compradores 
potenciales de paiche 

2 registro de compradores 
(1 de paiche y 1 de aguaje) 
 

100 

Se ha elaborado dos informes donde 
se registran los potenciales 
compradores de paiche y aguaje 
identificados en el mercado local y 
el mercado de Lima. Para la 
identificación de compradores se 
hizo participar a comuneros de los 
tres grupos y de esta manera 
conozcan a sus futuros clientes. 
Anexo 24 

5.2. Acompañamiento 
en la comercialización. 

Durante la etapa de 
comercialización, el personal 
técnico será el que acompañe a 
los comuneros. Con la finalidad de 
ir identificando cuellos de botella, 
se preparará un plan de 
comercialización, por cada 
comunidad, a nivel práctico para 
que los mismos comuneros 
puedan tener pautas de cómo 
realizar una comercialización 
adecuada de los productos 

.3 planes de 
comercialización 
.2 Informes de 
comercialización 

100 

Los planes de comercialización 
preparados ha permitido que los 
comuneros conozcan el proceso de 
venta de los productos, la forma 
más adecuada de realizarlo, 
problemas en la comercialización, lo 
que ha permitido mejorar la 
estrategia de comercialización para 
lograr mayores ingresos económicos 
para beneficio de los socios que 
conforman las unidades productivas 
Anexo 25 



 
 

 

 

ofertados. Este plan de 
comercialización tendrá aspectos 
claves como frecuencia de venta, 
volúmenes de venta, lugares de 
venta, precios, etc. 



 
 

ANEXO 1 

RELACION DE EQUIPOS Y MATERIALES USADOS POR EL EQUIPO TECNICO DURANTE EL PERIODO DE 

EJECUCION DELA CONSULTORIA 

 

 

 

 

Ítem Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción 

a. Sueldos    

- Director de 
proyecto 

16 Sueldo Sueldo mensual 

- Técnico Indígena  
para manejo de 
aguaje 

15 Sueldo Sueldo mensual 

- Técnico indígena 
para manejo 
cochas 

15 Sueldo Sueldo mensual 

- Administrador 
15 

Sueldo 
contrapartida 

Sueldo mensual contrapartida 

b. Materiales    

- Bote 1.5 toneladas 1 Unidad Bote de madera 

- Motor peque 
peque 13 hp 

1 Unidad 
Motor para traslado de equipo 
técnico 

- Equipos de 
acampamento 4 Kit 

Bolsas de dormir, colchonetas, 
carpas, salvavidas para uso 
personal por equipo del proyecto 

- Combustible  
375 gl 

Gasolina para traslado de personal 
técnico 

- Lubricantes 
15 ¼ galón 

Aceite 40 para mantenimiento del 
motor peque peque 

c. Servicios    

- Alimentación en 
campo 

48 Mensual 

De manera mensual en 
alimentación  se apoya a los 3 
técnicos durante 15 y 16 meses 
respectivamente 

- Pasajes fluvial 
48 Mensual 

De manera mensual  se apoya con 
pasajes a los 3 técnicos durante 15 
y 16 meses respectivamente 

- Arreglo viviendas Varios Varios Se adecuó la posta de Callería para 
el personal técnico 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


